

PROPOSITION pour le site web "SUZUKI"



PAR Juliechaumard.paris, Architecte de l'informaton.

Dans le respect des valeurs éthiques, d'ouverture, de partage.

Des projets toujours documentés, menés dans l'excellence et respectueux des engagements.

L'Association Française Suzuki pour la Pédagogie souhaite refaire complètement son site web : l'architecture de l'information, le contenu, et le graphisme.

Les objectifs

- Clarifier la compréhension des visiteurs sur la définition et les fonctions de l'association.
- Améliorer le design, le rendu des pages.
- Clarifier et simplifier le contenu.
- Positionner le contenu de manière compréhensible et efficace pour le lecteur.
- Faciliter la saisie du contenu du site dans le back-office.
- Statistiques des visites.
- Supprimer la procédure d'adhésion des élèves et des professeurs présente sur le site actuel pour en créer une nouvelle plus compréhensible et plus facile pour les adhérents d'une part, et plus rapide et facile à gérer pour les membres de l'association d'autre part ⇒ Cette partie fait l'objet d'un projet à part de celui-ci.
- Diffusion : trouver des solutions pour diffuser l'information dans l'écosystème numérique. Les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, le moissonnage par les robots, le maillage internet avec des liens entrants et sortants depuis les autres sites web.

Stratégie

Créer un nouveau site web en commençant par une phase de cadrage et de structure. Cela permettra de créer une bonne architecture des informations qui **facilitera la navigation et la lecture des contenus**.

La personnalisation de Wordpress permettra d'améliorer la **saisie du contenu** du site.

L'amélioration de la **gestion des adhésions** passe par :

- la recherche d'un outil,
- l'amélioration des flux des documents,
- la centralisation des données des adhérents.

La gestion des adhésions ne sera pas développée dans ce projet de site web et donc non compris dans cette proposition. Un lien vers cette solution d'adhésion sera proposé dans la page ou le menu "adhésion" du nouveau site.

On étudiera également la possibilité d'inclure des éléments de cette solution d'adhésion en mode "embarqué" sur une page de ce site web et également la possibilité d'avoir une page privée accessible par les professeurs leur donnant la liste de leurs élèves, si la future solution d'adhésion le permet.

Choix technique du nouveau site web

Wordpress et le thème

La saisie du contenu

Nous allons créer un nouveau site web avec l'aide de Wordpress. Dans ce projet, Wordpress servira uniquement à la saisie du contenu. Cette saisie sera entièrement **personnalisée** afin de permettre :

- que la saisie soit compréhensible et facilitée à l'aide d'une présentation personnalisée qui correspond à votre fonctionnement, votre "jargon". Pour cela, nous pouvons personnaliser Wordpress et l'adapter à vous et à la façon dont vous voulez saisir le contenu,
- que vous soyez le plus autonome possible en incluant dans la saisie le plus d'éléments possibles,
- de récupérer ce contenu dans les pages du site et de les afficher librement, sans être restreint par un thème Wordpress prédéfini.

L'apparence

L'apparence du site, sa navigation, son agencement, son graphisme seront entièrement personnalisés grâce au "thème" que je vais développer.

Langages informatiques

La programmation et la structure créées respecteront les normes informatiques en vigueur pour que le site puisse être remodelé par tout développeur web le plus facilement possible.

La programmation sera entièrement documentée.

Elle respectera la nomenclature de wordpress.org.

Elle sera écrite dans ces langages informatiques ouverts et connus de tous :

- HTML 5, pour la structure,
- SCSS (SASS), pour le format,
- PHP 7.4, pour la programmation,
- Javascript, pour l'interactivité de certains éléments du site.

Graphisme

Le graphisme sera simple et clair. Une idée graphique, qui émanera de nos recherches et travaux sur le contenu du site, sera créée et se voudra simple et adaptée au message que vous souhaitez montrer. Nous allons aussi regarder d'autres sites web qui vous inspirent pour nous guider vers notre propre design.

Les phases de conception

Voici les différentes phases de travaux que nous allons réaliser pour partir de la matière brute et arriver à la diffusion finale sur l'écran des internautes.

Cadrage

Contenu

- Inventaire du contenu, des fonctionnalités

Parcours utilisateur

- Persona des visiteurs du site

- Expérience map : rendre compte du parcours, des émotions d'un visiteur

Poster

Créer un poster qui révèle les objectifs, les thèmes, les idées, les visiteurs, les solutions que l'on apporte.

Structure

Navigation

- Arborescence de navigation et des pages du site
 - Menu principal
 - Menus secondaires
 - Menu pied de page
 - Navigation entre les pages

Design d'interface qui affiche le contenu



Respecter les contrats de lecture de site web.

Respecter les normes de publication et de lecture sur le support numérique (écrans et outils numériques)

- Maquettes simples montrant la structure et la disposition des contenus :
 - architecture d'interface,
 - avec nombre de caractères maximum des titres/textes pour certains blocs de contenu.
- Dégager des patterns et blocs de contenus
- Dégager des modèles de pages

Charte éditoriale

Créer une charte éditoriale pour conserver un contenu cohérent qui respecte les objectifs tout au long de la vie du site.

Les phases de réalisation

Design graphique

- Maquette graphique du design d'interface
- charte graphique
 - Pattern de blocs de contenus
 - Les articles, titres, illustrations et typographies
 - Couleurs

Développement du nouveau site

Site de développement

- Développement visible au fur et à mesure de sa création sur un site "caché" accessible par tous avec un mot de passe afin de suivre l'évolution et de faire des commentaires.
- Ce site de développement sera un site complètement identique au site en production. Il pourra donc servir de test de contenus ou de formats.

Site en anglais

- Création d'un domaine pour le site en anglais
- Création des champs pour la traduction du contenu

Développement des pages

- Développement de chaque pattern et bloc dessinés dans les phases de conception :
 - mode responsive qui s'adapte à toutes les tailles d'écran.

Développement du back office personnalisé dans Wordpress

Développement des fonctionnalités

- Partage sur les réseaux sociaux
- Métadonnées pour moissonnage des événements par des personnes qui récupèrent les informations de manière automatique (comme les catalogues d'événements musicaux).
- Page privée pour les professeurs (si la solution d'adhésion le permet)

Diffusion

Communauté et veille

- Intégration et partage réseaux sociaux :
 - Card opengraph
- Conseils pour la création des comptes et pages sur les réseaux sociaux.
- Intégration des balises Dublin Core pour permettre le moissonnage des événements du site par les robots qui récupèrent et diffusent les informations sur d'autres canaux.

Moteurs de recherche - SEO (référencement)

- Fichiers dans le site :
 - site map,
 - robot.txt.
- Metadata : balises HTML de mot-clés et description de chaque page.
- Adresse URL facile et conviviale.
- Titres et contenus conformes aux normes.

Analytics

Xiti

Implémentation des statistiques de site web avec l'outil Xiti.

<https://www.atinternet.com/glossaire/xiti-free/>

- Gratuit
- Ne génère pas de cookies, donc pas besoin du bandeau de cookies sur le site web (validé par la CNIL)
- Entreprise française (Bordeaux)

Analytics

- Nombre de visites
- Nombre de pages vues au total

- Taux de rebond (le visiteur n'a vu qu'une page)
- Pourcentage de visiteurs ayant consulté au moins 2 pages
- Nombre moyen de pages vues par les visiteurs ayant consulté au moins 2 pages
- Temps passé par visite
- Temps passé par page
- Provenance des visiteurs (noms des sites)
- Pays et régions des visiteurs
- Les pages visitées et le nombre de visites par page
- Matériel utilisé (smartphone, ordinateur..)
- Navigateur internet utilisé
- Javascript activé ou non

Exploitation technique du site

Hébergement

Je m'occupe de la partie hébergement et base de données du site web chez l'hébergeur de votre choix. (Entreprise OVH recommandée).

Sécurité

Le site est déjà en mode sécurisé via HTTPS.

Par contre, il manque les redirections entre le site non sécurisé et le site sécurisé :

[<http://www.afpedagogiesuzuki.fr>] existe toujours et n'est pas redirigé vers le site sécurisé [<https://www.afpedagogiesuzuki.fr>].

Nous allons donc créer un seul site [<https://www.afpedagogiesuzuki.fr>] et si les internautes ont l'ancienne l'adresse [<http://www.afpedagogiesuzuki.fr>] ils seront dirigés automatiquement vers le site sécurisé.

Sauvegarde

Mise en place d'un plan de sauvegarde du site et des données.

Gestion de projet

Méthode Agile

La définition et l'exécution des travaux se réalisent en mode Agile.

Les besoins sont découpés en tâches. Chaque tâche est évaluée et mise en production dès qu'elle est terminée.

Cela permet :

- De réaliser certaines attentes ou objectifs rapidement (sans attendre la fin du projet).
- Redéfinir certaines tâches ou étapes en fonction des événements ou idées rencontrés tout au long de la vie du projet.

La proposition pourra donc être modifiée et adaptée. Rien n'est figé, les rendus et les réalisations s'ajustent au fur et à mesure de la maturation et des connaissances de chacun.

Vous gardez une visibilité sur l'état d'avancement des tâches tout en ayant la possibilité d'ajouter des commentaires, de régler les priorités... grâce à l'outil Trello. Vous serez donc intégré à la réalisation des travaux ce qui assure une plus grande réactivité pour ajuster les rendus et les attentes.

Trello

Toutes les étapes et les travaux réalisés seront planifiés et documentés dans un tableau construit selon le schéma Agile de gestion de projet à l'aide de l'outil Trello. C'est un outil collaboratif accessible en ligne où chacun peut voir l'avancée des travaux, ajouter des commentaires ou des informations. (version gratuite).

Documentation

Tous les travaux et développements informatiques seront documentés.

Guide de saisie du contenu.



Tous les travaux seront réalisés en partenariat entre l'**Association Française Suzuki pour la Pédagogie** et **Juliechaumard.paris**. L'association jouera une part active dans les phases d'étude et de conception et sera également mobilisée dans la phase de réalisation pour tester et valider.



Projet **Nouveau site web**

De **L'Association Française Suzuki pour la Pédagogie**

Devis numéro : devis-juliechaumardparis-202103

Le 26 septembre 2021

Devis correspondant aux travaux du projet, détaillés dans la proposition « proposition-juliechaumardparis-202103 », pages précédentes.

CONCEPTION DU SITE WEB			
Catégorie	Livrables	Détails	Montant
Gestion de projet	Trello Définition du besoin Planification des tâches Suivi du projet	8 heures de travail estimé	416 €
Conception - cadrage	Objectifs Inventaire du contenu Etude expérience utilisateur Benchmark	10 heures de travail	660 €
Conception - Structure	Stratégie de contenu Arborescence Structurer : liste entités & catégories & champs de saisie 10 maquettes de page design d'interface charte éditoriale	40 heures de travail	2640 €
Design graphique d'interface	Idée graphique et déclinaisons sur 10 pages avec leurs blocs de contenu pour taille écran desktop et mobile Charte graphique	18 heures de travail	1188 €
Développement	Création du Domaine pour le site en anglais	3 heures de travail	198 €
Développement	Back office personnalisé dans Wordpress	30 heures de travail	1980 €
Développement	Développement des blocs de contenu Entête & Pied de page Pages + mode responsive	50 heures de travail	3630 €
Développement	Développement des fonctionnalités partage réseaux sociaux Metadonnées pour moissonnage des événements	5 heures de travail	260 €
Exploitation	Https sauvegarde	2 heures de travail	132 €
Analytics	Configuration & intégration Xiti rapports d'analyse de l'audience	5 heures de travail	260 €
SEO	Sitemap robot.txt URL metadatas	5 heures de travail	260 €
Documentation	Cahier avec toute la documentation du site : travaux, guide de saisie...	8 heures de travail estimé	304 €
Total			11928 €

Micro-entreprise non soumise à la TVA

Modalité de paiements : par facture tous les 3 mois, payable à 45 jours fin de mois.

Devis établi par juliechaumard.paris

Julie Chaumard, 5 rue Marie Pape Carpentier, 75006 Paris, 06.58.05.47.24, informationarchitect@juliechaumard.paris,
Enregistrement micro-entrepreneur Siret : 83417366800015



Projet **Nouveau site web**

De **L'Association Française Suzuki pour la Pédagogie**

Le 26 septembre 2021

Devis numéro : devis-juliechaumardparis-202103

Devis correspondant aux travaux du projet, détaillés dans la proposition « proposition-juliechaumardparis-202103 », pages précédentes.

Grille tarifaire		
Catégorie	Éléments	Taux horaire
Gestion de projet	Définition du besoin Planification des tâches Suivi du projet Documentation Communication	52 €
Architecture de l'information	Stratégie numérique stratégie de contenu structure expérience utilisateur métadonnées SEO	66 €
Design graphique d'interface	Maquette graphique selon taille d'écran	66 €
Développement / Exploitation	Codage web Wordpress hébergement configuration système	66 €
Modification contenu	Adaptation à l'écriture pour le web	38 €
Documentation		38 €
Analytics	Analyse de l'audience	52 €
Visite / Atelier	Atelier de travail en présentiel expérience utilisateur Design thinking	38 €

Micro-entreprise non soumise à la TVA

Modalité de paiements : par facture tous les 3 mois, payable à 45 jours fin de mois.

Devis établi par juliechaumard.paris

Julie Chaumard, 5 rue Marie Pape Carpentier, 75006 Paris, 06.58.05.47.24, informationarchitect@juliechaumard.paris, Enregistrement micro-entrepreneur Siret : 83417366800015



Association Française Suzuki pour la Pédagogie

Création site web PLANNING

Date de démarrage
Estimée 01/10/2021

Devis accepté

Mois 1
Octobre 2021

**Conception
- cadrage**

- Inventaire du contenu
- Persona / Experience map
- Poster
- Benchmark

**Conception
- structure**

- Arborescence de navigation
- Structurer le contenu
- Définition des champs de saisie

Mois 2
Novembre 2021

**Conception
- structure
(suite)**

- Charte éditoriale
- Maquettes interface

Graphisme

- Maquettes des pages
- Charte graphique

Mois 3
Décembre 2021

Développement

- Domaine pour l'anglais
- Back office

Développement

- Pages du site

Mois 4
Janvier 2022

**Développement
(suite)**

- Pages du site

Développement

- Fonctionnalités

Exploitation

- HTTPS
- Sauvegarde
- Analytics
- SEO

Mois 4
Février 2022

Mise en ligne finale du nouveau site.

Des pages peuvent être mises en ligne au fur et à mesure de sa construction sans être obligé d'attendre la fin du projet.